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U završnom radu uvodno opisati čimbenike sigurnosti i zaštite u građevinarstvu, opis 
objekta te obveze prema pravnim aktima (prijava, iskolčenje, označavanje). 
Dati i napisati plan uređenja te ga opisati i predložiti mjere sigurnosti. Zaključak napisati 
prema opisanoj situaciji i proučenoj literature. Prilikom citiranja literature navesti sve lit. 
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U ovom radu obrađena je problematika izrade Plana izvođenja radova za 
zgradu javne namjene, koji služi kao temeljni dokument što se tiče tehničko – 
ekonomske pripreme gradnje. Organizacija gradilišta je složen proces koji mora 
zadovoljiti sve uvjete za postizanje krajnjeg cilja, a to je ekonomičnost gradnje 
te sigurnost za sve sudionike u tom procesu. Prilikom razrade ovog plana cilj je 
bio obraditi sve dijelove u procesu gradnje, počevši od dužnosti investitora prije 
same gradnje, do načina na koji će biti uređeno gradilište i organizirani poslovi 
kako bi radni proces tekao neometano.  Također je cilj bio obrazložiti važnost 
zaštite na radu u svakom segmentu gradnje, uz naglasak na prevenciju 
potencijalnih opasnosti na radnom mjestu. 
Ključne riječi: plan izvođenja radova, sigurnost, uređenje gradilišta, prevencija 
SUMMARY 
 
In this final paper I have dealt with a Working plan for a public building, which 
serves as a base for technical and economical building preparation. Organizing 
a construction site is a complex process that needs to fulfill all the requirements 
in order to achieve the end goal – cost-effective construction and health and 
safety of everyone involved in the process. 
While I was writing this paper, the aim was to discuss every part of the 
construction process, starting from the investor's duty before the construction 
itself, to finding the right way of organizing the building site and jobs so that the 
work process runs smoothly. Also, the goal was to elaborate on significance of 
the health and safety at work in every part of the construction process, 
especially on preventing the potential danger at work. 
Key words: Working plan, safety, building site, prevention 
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Tema ovoga završnog rada je Plan izvođenja radova prilikom izrade energetske 
obnove zgrade Veleučilišta. Razlog odabira navedene teme je obrada 
problematike sigurnosti i zaštite u graditeljstvu. U planu izvođenja radova 
potrebno je predvidjeti sve opasnosti koje proizlaze iz tehnologije građenja 
objekta te potrebne aktivnosti da se opasnosti smanje na najmanju moguću 
mjeru, naročito pri izvođenju posebno opasnih radnji. Pri izradi plana potrebno 
je poštivati sve zakone i propise koji su u tom trenutku na snazi te smjernice za 
izvođenje građevinskih radova. Plan je sastavni dio glavnog projekta građenja, 
a cilj mu je osigurati da normativi i mjere zaštite na radu i zaštite od požara 
postanu bitna komponenta kod izvođenja radova na gradilištu. Zadatak plana je 
osigurati što bolju organiziranost prilikom obavljanja radova te postizanje 
ekonomičnosti uz maksimalnu brigu za zdravlje radnika i zaštitu okoliša. 
 
1.1. Općenito o sigurnosti i zaštiti u građevinarstvu 
Po pitanju sigurnosti i zaštite na radu, građevinarstvo je jedno od najopasnijih 
sektora što se tiče ozljeda na radu. Nepoštivanje propisa, nepridržavanje 
pravilnika te nedovoljna edukacija i nepažnja zaposlenika pokazali su se kao 
glavni razlozi kod nastanka profesionalnih ozljeda. Zaštita na radu je skup 
tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti  
pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su 
opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. 
Zaštita na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mjere, postupke, 
načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektiranim, tehničkim) 
mjerama rizici na radu eliminirali ili umanjili odnosno sveli na prihvatljivu razinu, 
te kako bi se nakon primjene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđene razine 
rizika, preostali rizik sveo na prihvatljivu razinu primjenom posebnih  pravila 
zaštite na radu.[1] 
2 
 
1.2. Opis objekta 
 
Predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade Veleučilišta u Karlovcu 
koja se nalazi u Meštrovićevoj ulici broj 10 na katastarskoj čestici 2062/8 i 
2062/1. Oblik i veličina zemljišta vidljivi su iz kopije katastarskog plana. Tlocrtna 
površina zgrade iznosi 1524 m2, a površina zemljišta 2330 m2.  
 
 
Slika 1. Katastarski izvod postojećeg stanja (www.katastar.hr) 
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2. OBVEZE IZ ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU PRIJE 
POČETKA GRADNJE 
 
2.1. Prijava početka građenja, iskolčenje i označavanje 
gradilišta 
 
Prije početka građenja investitor je dužan pisano prijaviti gradilište nadležnom 
uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije 
početka građenja. U prijavi početka građenja nužno je navesti klasu, urudžbeni 
broj i datum izdavanja građevinske dozvole, odnosno oznaku glavnog projekta 
(za jednostavne i druge građevine i radove), izvođača i nadzornog inženjera, te 
uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se 
gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. Nadležan ured za 
graditeljstvo i prostorno uređenje će u roku od pet dana od primitka prijave 
početka građenja o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, 
građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne 
samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za 
utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava 
potpuna. 
Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja 
građevine. Iskolčenje građevine je ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na 
gradilištu, odnosno određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojem će 
se graditi objekt. Izrađuje ga ovlašteni geodet. Gradilište mora biti ograđeno i 
označeno pločom koja obavezno sadrži ime, odnosno naziv tvrtke investitora, 
projektanta, izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je 
izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, 
datum izdavanja i pravomoćnost toga akta. Ako je građevina na kojoj se izvode 
radovi upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na ploči mora 
biti i naznaka da se radi o kulturnom dobru.[2] 
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3. PLAN UREĐENJA GRADILIŠTA 
 
3.1. Smjernice za izradu sheme gradilišta 
 
Prilikom izrade projekta uređenja gradilišta izrađuje se i shema gradilišta. 
Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na 
gradilištu, a izrađuje se u mjerilu 1:200 do 1:1000. 
Shema uređenja gradilišta mora sadržavati sljedeće: 
- Položaj gradilišta sa naznačenom granicom, odnosno ogradom s ulazima 
- Svi priključci neophodni za odvijanje građevinskog procesa (električna 
energija, vodovod, komprimirani zrak itd.) 
- Prostor za tehničko osoblje gradilišta 
- Prostor za garderobe radnika 
- Sanitarni čvorovi 
- Prostor za prehranu i odmor radnika 
- Ucrtan obris planirane građevine za izgradnju sa označenim 
dimenzijama i visinama 
- Gradilišne prometnice, posebno označene stalne prometnice a posebno 
privremene prometnice koje služe tokom gradnje objekta 
- Otvorene i zatvorene prostore za skladištenje materijala te opreme 
tokom izgradnje 
- Priručna skladišta za sitni alat i materijal 
- Skladišni prostor za sipke materijale 
- Skladišni prostor za skelu, oplatu te armaturu 
- položaje dizalica s potrebnim kolosjecima, smjerom premještanja i 
opsegom djelovanja 








Slika 3. Shema priključaka vodovoda i kanalizacije  
(vodovod i kanalizacije d.o.o. Karlovac) 
 
Za potrebe gradilišta odvodnja otpadnih voda će se vršiti spajanjem na gradsku 
kanalizacijsku mrežu, pri čemu treba voditi računa da u nju ne idu tvari koje su 
potencijalno opasne za okoliš.  




4. OPIS TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 
4.1. Predvidive aktivnosti 
 
Tablica 1. Opis tehnologija građenja 
VRSTA RADOVA STROJEVI 
1. PRIPREMNI RADOVI 
- Dobava i postava pomoćnih 
gradilišnih objekata 
- Dobava materijala i izrada 
nanosne skele 
- Čišćenje gradilišta 
- Ograda gradilišta 




- kamioni za odvoz/dovoz 
materijala 
- električni ručni alat i pribor 
- autodizalica 
2. GRAĐEVINSKI RADOVI 
- Betonski i ab. Radovi 
- Izolaterski radovi 
- Tesarski radovi 
- Zidarski radovi 
- Fasaderski radovi 
- Limarski radovi 
- Krovopokrivački radovi 
3. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI 
RADOVI 
- Stolarija 
- Keramičarski radovi  
- Limarski radovi 
- Soboslikarski radovi 
 
- kamioni za odvoz/dovoz 
materijala 
- autodizalica 
- ljestve fasadna dizala 
- mješalice za beton i mort 
- motorne pile lančanice 
- garniture za zavarivanje i 
rezanje 
- cjevna skela 
- pomična radna skela 
- električni ručni alat i pribor 
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5. PLAN IZVOĐENJA RADOVA 
 
Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja 
radova. Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V 
Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Svaka 
promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora 
biti unesena u plan izvođenja radova.[5] 
 
5.1. Određivanje granica gradilišta prema okolini 
Gradilište će biti osigurano i ograđeno čvrstom ogradom radi sigurnosti 
prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. 
Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike. 
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku 
investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, 
naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju 
kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i 
pravomoćnost toga akta. Isto tako na ulazu je potrebno postaviti ploču sa 
znakovima zabrane, obavijesti i opasnosti. 
 
5.2. Određivanje i održavanje radnih prostorija, garderoba, 
sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu. 
 
Prilikom izvođenja radova svaki od izvođača je dužan osigurati garderobe i 
sanitarne čvorove s nužnicima i umivaonicima u kvaliteti i količini ovisnoj o broju 
radnika. Garderoba je predviđena u kontejneru, a sanitarni čvor kao kemijski te 
sanitarni čvor u sklopu objekta. Radnicima na gradilištu tokom gradnje mora biti 
osigurana dostatna količina pitke vode te zadovoljeni minimalni higijensko 
tehnički uvjeti za radne i smještajne prostorije te sanitarne čvorove. Razmještaj 
navedenog sadržaja je određen prema Planu uređenja gradilišta 
9 
 
5.3. Određivanje prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i 
nužnih izlaza s uputama za održavanje 
Privremeno gradilište je povezano sa vanjskim prometnicama preko ulaza sa 
sjeverozapadne strane te jugoistočne strane i na sjevernoj strani se gradilištu 
može pristupiti s nogostupa. Unutar samog gradilišta postoji prilazni put do 
utovarno – istovarnih površina i strojeva za potrebe gradnje. Širina prilaznog 
puta treba biti najmanje 5,0m, a najveća brzina kretanja vozila je ograničena na 
10km/h. S obzirom na to da prilikom gradnje postoji mogućnost od pada 
predmeta sa visine potrebno je postaviti zaštitnu nadstrešnicu.  
Dužnosti radnika u slučaju oglašavanja evakuacije: 
- Ponašati se u skladu s uputama radnika zaduženog za rukovanje 
evakuacijom.  
- Uputiti se prema izlazu putem za evakuaciju brzo i bez paničnog 
ponašanja. Ukoliko su nazočne stranke treba osigurati i njihovu 
evakuaciju.  
- U tijeku evakuacije pomagati osobama koje se teže kreću da svi zajedno 
sigurno napuste ugrožen prostor.  
- Radnici koji su najbliže izlazu trebaju otvoriti vrata kako bi se omogućila 
brza i nesmetana evakuacija.  
- Nakon izlaska iz gradilišta ne vraćati se u njega već se uputiti na zborno 
mjesto.  
- Na zbornom mjestu rukovoditelj gradilišta će provesti provjeru brojnog 
stanja i u ovisnosti od te provjere poduzeti odgovarajuće mjere. 
Evakuaciju oglašava rukovoditelj gradilišta na temelju dojave o 
izvanrednom događaju ili vlastite spoznaje. Evakuacijski put ucrtan je u 





5.4. Utvrđivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i 
skladištenja materijala koji se ugrađuje 
 
Na gradilištu će se skladištiti materijal koji se neposredno ugrađuje (cement, 
opeka, vapno itd.) a biti će raspoređeni tako da su u dosegu transportnog 
sredstva. Drvena građa i pijesak će se skladištiti na otvorenom deponiju a 
cement i vapno u zatvoreni skladišni prostor. Prilikom skladištenja treba obratiti 
pažnju da se teži elementi skladište bliže mjestu ugradnje. Prilikom slaganja 
materijala potrebno je voditi računa da se materijal slaže u pravilne oblike, da 
se osigura od urušavanja te da visina naslage ne prelazi 2,0m. Prilikom 
slaganja cementa i vapna u zatvorenom skladištu potrebno je voditi računa o 
nosivosti poda skladišta. Prilikom skladištenja obavezno provesti higijensko-
tehničke zaštitne mjere, mjere osiguranja od krađe te provesti potrebnu 
rasvjetu. Mjesta predviđena za skladištenje materijala ucrtana su u Plan 
uređenja gradilišta. 
 
5.5. Određivanje mjesta i prostora za smještaj i čuvanje 
opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala 
 
Na ovom gradilištu što se tiče opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala 
pojavit će se tekuća goriva za pogon građevinskih strojeva koje se smije 
dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i kisik u bocama za autogeno 
zavarivanje, boce butan–propana, strojna ulja i otapala. Posude s gorivom 
moraju se čuvati u prostoru koji je zaštićen zaštitnim sabirnim posudama 
volumena koliko je i gorivo. Za smještaj opasnih materijala određen je natkriveni 
ograđeni prostor kojemu je omogućeno zaključavanje.[4] 
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5.6. Opis izvođenja radova s podacima o načinu prijevoza, 
prijenosa, utovara istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških 
voluminoznih predmeta 
 
Pravilnikom o ručnom prenošenju tereta utvrđuju se mjere za osiguranje 
sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, pri kojem su radnici zbog 
težine tereta, učestalosti pokreta ili ergonomski neodgovarajućeg položaja tijela 
izloženi opasnosti oštećenja leđa. Ručno prenošenje tereta znači svaki fizički 
rad koji uključuje dizanje, prenošenje, spuštanje, guranje, vučenje ili nošenje 
tereta ljudskom snagom i druge slične radnje. Radnik pojedine kategorije smije 
povremeno samo u primjerenim uvjetima ručno prenositi teret najveće mase 
koja je utvrđena u Prilogu I. Ukupno smije radnik najkraće u dva sata premjestiti 
samo 1000 kg najtežeg tereta s time da istog dana ne smije biti opterećen 
dodatnim radom na prenošenju. Ukoliko su tereti lakši od najtežih tereta 
dozvoljenih u Prilogu I, prenose ponavljajuće ili dugotrajno, opterećenost 
radnika se računa po metodi iz Priloga II. [6] 
 
Tablica 2. Prilog 1 – najveća dozvoljena masa tereta (u kg) s obzirom na spol i 
dob radnika [6] 
 
Dob Muškarci Žene 
15 do 19 godina 35 13 
Od 19 do 45 godina 50 15 
Iznad 45 godina 45 13 






Tablica 3. Prilog 2 – metoda ocjenjivanja opterećenja zdravih radnika 
uzimanjem u obzir čimbenika iz Pravilnika[6] 
 
Periodično ponavljajuće 
gibanje s kratkotrajnim 
prenošenjem tereta – 
broj zadaća tijekom 
radnog vremena 
Dugotrajno prenošenje – 
zbroj vremena djelovanja 
ljudske snage pri 




Vrijednost u bodovima 
T(1) 
Manje od 10 puta Manje od 30 minuta 1 
10 do 40 puta Od 31 do 60 minuta 2 
41 do 200 puta Od 61 do 180 minuta 4 
200 do 500 puta Od 181 do 300 minuta 6 
Više od 500 puta Više od 300 minuta 8 
 
 
5.7. Opasne zone i način obilježavanja na gradilištu 
 
Opasnim zonama na gradilištu se smatraju oni prostori na kojima postoji 
povećana opasnost povređivanja odnosno dovođenja u opasnost po život i 
zdravlje radnika. Opasnost je definirana ugroženošću od: pada s visine, pada u 
istoj razini, pada predmeta s visine, visećeg tereta, opasnost od električne 
struje, opasnost od požara, opasnost od trovanja, ekplozije, zračenja i 
isparavanja. ( tablica 4 ) 
Izvođač radova je dužan svako opasno mjesto označiti postavljanjem žice ili 
špage sa zastavicom uočljivih boja. Mjesta gdje je prisutna stalna ili privremena 
opasnost potrebno je označiti pločama upzorenja i uputa. Na ulazu u gradilište 
obavezno se postavlja ploča skupnih obaveznih znakova za privremena 





Tablica 4. - Zone opasnosti zaštite na radu (Radujković, Mladen. Izdavač 







RAD NA VISINI Područje od ruba 
građevine do 0,6 m 
prema unutrašnjosti 
Područje od ruba 
objekta od 0,6m do 
1,0m prema 
unutrašnjosti 
Ostali dio objekta 
gdje se radnik mora 
pridržavati uputa o 
radu na visini, a ne 
mora biti vezan 
RAD S KRANOM Zona ispod ruke 
krana 
Zona 5,0m od staze 
krana 
Površina koju 





tvari veličine 3,0m x 
3,0m, prosječne 
visine 2,8 m  
Površina 2,5m od 
objekta i ograde 
objekta 










5.8.   Električne instalacije na gradilištu 
 
Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištima moraju 
svojom izradom i izvođenjem odgovarati postojećim tehničkim propisima i 
standardima odnosno stranim standardima. U pogledu zaštite na radu, ove 
instalacije, uređaji, oprema i postrojenja moraju odgovarati odredbama 
postojećih propisa o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u 
radnim prostorijama i na gradilištima. Električne instalacije smiju izvoditi, 
popravljati, održavati i uklanjati samo stručno osposobljeni i kvalificirani radnici, 
upoznati s opasnostima koje pri tim radovima prijete. Električne instalacije, 
uređaji i oprema na gradilištu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog 
provjeravanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja).   
(SL br. 42/68)[1] 
 
5.9. Pružanje medicinske pomoći na gradilištu 
 
Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima 
za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na 
liječenje zdravstvenoj ustanovi. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u 
kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti 
osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih 
daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se 
staviti na raspolaganje potrebna oprema i to:[8] 
(2 flaster zavoja - 5 manjih i 5 većih sterilnih zavoja - 4 komada kaliko zavoja 
dužine 5m i širine 8cm - 2 trouglaste marame i 4 ziherice - 3 paketića bijele vate 
od 10 grama i paketić obične vate od 100 grama - 6 naprstaka od kože u 3 
veličine - 1 anatomska pinceta - 1 škare sa tupim vrhom - esmark guma 80-
100cm dužine i 2,5 cm širine - 4 udlage za imobilizaciju po l00 cm dužine i 2 
udlage po 50 cm dužine i 10cm širine. 
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Vremenskim planom radova određuje se redoslijed i rokovi za izvršenje. 
Izrađuje se nakon odabira glavnog izvođača radova a neposredno prije početka 
radova. Koordinator II u fazi izvođenja radova je zadužen pratiti tijek izvođenja 
radova te upozoriti na nepredvidive opasnosti koje se javljaju prilikom 
istovremenog obavljanja poslova i da li se ti radovi mogu obavljati istovremeno. 
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6. MJERE SIGURNOSTI I ZAŠTITE PRILIKOM 
IZVOĐENJA RADOVA 
 
6.1. Zidarski radovi 
 
Zidarski radovi predstavljaju na neki način finalizaciju dijela poslova u 
građevinarstvu. Upravo zbog toga oni se izvode na unaprijed pripremljenim i 
zaštićenim radnim mjestima, bilo da se radi o iskopima, pomoćnim 
konstrukcijama ili dijelovima objekta. Prilikom izvođenja zidarskih radova dolazi 
do raznih opasnih situacija, iz tog razloga su radni postupci pri zidarskim 
radovima normirani. Prilazi do svih mjesta na kojima se izvode zidarski radovi 
moraju biti osigurani od posrtanja, pada u dubinu ili s visine, od pada predmeta 
sa visine itd.[9] 
6.1.1 Rad s vapnom i pripremanje žbuke 
Na gradilištu će se koristiti hidratizirano vapno koje se mora čuvati u ambalaži u 
zatvorenom skladištu, radi sigurnog prenošenja na mjesto upotrebe. Posude ili 
naprave za ručno prenošenje žbuke moraju biti podešeni za lagani prijenos 
žbuke, bez prosipanja. Ukupna težina žbuke i posude ne smije prelaziti 20 kg 
po radniku-muškarcu odnosno 15 kg po radniku-ženi ili omladini. [1] 
6.2.   Rušenja i demontaže 
 
Poslovi rušenja objekta ili nekog njegovog dijela, bez obzira obavlja li se rušenje 
ručno, pomoću strojeva ili miniranjem, moraju se obavljati isključivo prema 
prethodno izrađenom programu radova i mjerama zaštite na radu, ovisno o vrsti 
objekta i stupnja opasnosti koji pri tom radu prijeti. 
Prije početka rušenja objekta ugroženo područje mora se ograditi zaštitnom 
ogradom ili osigurati na drugi odgovarajući način, ovisno o načinu rušenja. 
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Radove na rušenju objekta smiju obavljati samo stručno osposobljeni radnici i to 
pod neposrednim i stalnim nadzorom određene stručne osobe na radilištu. 
Ručno rušenje mora se odvijati isključivo postupno i to odozgo prema dolje. 
Pojedini dijelovi zidova i dimnjaci ne smiju se ostavljati neporušeni, nego se 
moraju rušiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta. Ručno rušenje slobodno 




6.3.  Tesarski radovi 
 
Tesarski radovi obuhvaćaju pripremu konstrukcije na tlu, postavljanje i skidanje 
oplata, skela, mostova, ljestava i sl. O njihovoj ispravnoj izvedbi ovisi sigurnost 
objekta u izgradnji. Tesari su, osim mehaničkim izvorima opasnosti, izloženi i 
opasnostima od padova s visine. Ove opasnosti mogu se ukloniti ako se poštuju 
određena pravila zaštite: tesari u svakom trenutku, bez obzira na vrstu posla 
koji obavljaju, moraju stajati na sigurnom radnom podu, a u zamjenu za zaštitnu 
ogradu – koja se zbog specifičnosti njihovog posla ne može uvijek postaviti – 
obavezno trebaju koristiti zaštitni pojas i spojno uže: ako se nijedna od 
spomenutih mjera ne može osigurati, treba postaviti prihvatne mreže na dubini 
ne većoj od 300 cm mjereno od mjesta mogućeg pada. [9] 
U tesarske radove ubraja se izrada pomoćnih građevinskih konstrukcija. 
Pomoćnim građevinskim konstrukcijama smatraju se sve one koje se ne 
ubrajaju u kategoriju skela. Pomoćne građevinske konstrukcije, sa stajališta 
zaštite na radu u građevinasrtvu, pružaju zaštitu od pada predmeta s visine, 
onemogućuju pad radnika s visine ili u dubinu, olakšavaju i omogućuju 




- Zaštitne nadstrešnice 
- Rampe, kosi prilazi i prolazi 
- Ljestve 
- Radni podovi 
- Zaštitne ograde 
- Zaštita otvora 
6.3.1. Zaštitne nadstrešnice 
Zaštitnim nadstrešnicama osiguravaju se ulazi, prijelazi i prolazi oko objekta u 
radu, zbog opasnosti od pada materijala, alata i pribora s visine. Zaštitne 
nadstrešnice moraju biti dovoljno čvrste da izdrže pad predmeta s visine, bez 
većih oštećenja. Da bi se ispod njih mogao nesmetano odvijati prolaz, moraju 
biti visoke najmanje 220 cm. [9] 
6.3.2. Rampe, kosi prilazi i prolazi 
Rampe i kosi prilazi i prolazi (trepne) moraju biti izrađeni od čvrstog i zdravog 
materijala i održavani za cijelo vrijeme građenja u ispravnom stanju. Ako se 
rampe i kosi prilazi i prolazi upotrebljavaju za prijenos materijala, njihova širina 
ne smije biti manja od 60 cm. Nagib rampi i kosih prilaza i prolaza ne smije biti 
veći od 40%. Rampe i kosi prilazi i prolazi na visini većoj od 100 cm iznad tla 
odnosno poda etaže ili skele, moraju biti ograđeni čvrstom zaštitnom ogradom 
visine najmanje 100 cm.[3] 
 
6.3.3. Ljestve 
Ljestve koje se upotrebljavaju za pristup na skele i slično, moraju prelaziti rub 
poda na koji su naslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od poda. 
Strane drvenih ljestava moraju biti iz jednog komada od odabranog drveta. 
Presjek strane mora odgovarati dužini i opterećenju ljestava. Prečke drvenih 
ljestava moraju biti od tvrdog drveta, okruglog ili kvadratnog presjeka i usađene 
ili urezane u strane. Širina ljestava između strana mora biti najmanje 45 cm. 
Razmak između rubova prečaka ne smije biti veći od 32 cm.[3] 
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6.3.4. Radni podovi  
Svaki radni pod (platforma za rad i sl.) postavljen na visini većoj od 100 cm 
mora biti izrađen od zdravih dasaka priljubljenih jedna uz drugu i položenih 
vodoravno na čvrste nosače. 
Širina radnog poda mora odgovarati prirodi posla koji se na njemu vrši, ali ne 
smije biti manja od 60 cm ako se na podu vrši rad bez slaganja ili pripremanja 
materijala. Ako se radni pod postavlja uza zid objekta i na visini većoj od 100 
cm iznad tla ili poda prostorije, rub radnog poda ne smije biti udaljen od zida 
više od 20 cm.[3] 
 
6.3.5. Zaštitne ograde 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala 
mjesta (prijelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se 
može pasti moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 
100 cm. Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od 
tla.Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba da bude veći od 30 cm. 
Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna 
rubna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm.[3] 
 
6.3.6.  Zaštita otvora 
Otvori u međukatnim konstrukcijama građevinskog objekta odnosno u radnim 
platformama, prilazima i prolazima koji služe za prolazak radnika ili za 
prenošenje materijala, za vrijeme rada kao i za vrijeme prekida rada moraju se 
ograditi čvrstom ogradom visine najmanje 100 cm sa strana koje nisu potrebne 
za prolazak radnika i prenošenje materijala u toku rada, odnosno sa svih strana 






Pod pojmom skele, podrazumjevaju se pomoćne konstrukcije koje služe za 
obavljanje radova na visini većoj od 150cm. Skela se obavezno mora postaviti 
na ravnu, nabijenu i po potrebi nasutu podlogu. Stupovi skele se ne smiju 
postavljati na balkone, istke, nesigurne grede itd. Za radni pod skele je 
određena najmanja širina od 80 cm. Radni pod mora biti pun, odnosno izveden 
od zbijenih mosnica bez otvora i razmaka. Ako je skela na nekom dijelu 
odmaknuta od objekta više od 20cm tada zaštitnu ogradu treba postaviti s obje 
strane poda.  
Na ovom objektu će se koristiti čelična cijevna skela. Čelična cijevna skela sa 
spojnicama se primjenjuje u građevinarstvu ponajviše zbog velikih mogućnosti 
kombinacija u izradi prostorne rešetke, pogodna je za oblaganje skelom 
najsloženijih betonskih i čeličnih konstrukcija.  
Osnovni elementi čelične skele 
- Čelične cijevi promjera 48,3 mm, debljine stijenke 3,6 mm, kvalitete 
Č.0561 prema HRN-u 
- Isporučuju se u standardnim dužinama do 6m 
- Cijevi se međusobno spajaju spojnicama , koje mogu biti: krute, okretne i 
jednostrane. 
- Cijevna skela se mora na svakih 6m u uzdužnom i poprečnom smjeru 
vezati za objekt posebnim spojnim cijevima kojima se ona „sidri“. Osim 
toga, cijelu vanjsku plohu cijevne skele treba učvrstiti poprečnim 
ukručenjima pod kutem od 45° u oba pravca. Poprečna ukručenja treba 






Slika 5. Fasadna cijevna skela (www.peri.sg) 
 
Pravila zaštite na radu se primjenjuju pri: 
- projektiranju i izradi skele 
- održavanju i ispitivanju skele 
- montaži, demontaži i radu na skeli 
- osposobljavanju montera skele, odgovorne osobe pri montaži, 
održavanju i demontaži skele 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno 
obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom 
određene stručne osobe na gradilištu.[1] 
Ako se pri postavljanju skele naiđe na električne vodove ili druge prepreke, 
odgovorna osoba mora obustaviti rad i poduzeti kod nadležne organizacije 





Skela na građevinskim objektima postavljena neposredno pored ili iznad 
prometnica mora biti na vanjskoj strani po cijeloj dužini i visini prekrivena 
pokrivačima (trska, juta, gusta metalna mreža i sl.) koji sprječavaju padanje 
materijala u dubinu.[1] 
Ispravnost skele mora se provjeriti od strane odgovornih osoba najmanje 
jedanput mjesečno, a naročito poslije vremenskih nepogoda, prepravaka, 
oštećenja i slično. Provjera ispravnosti skele upisuje se u kontrolnu knjigu skele, 
uz ovjeru određene osobe na gradilištu.[1] 
 
Slika 6. Primjer kontrolnog lista skele (www.scribd.com) 
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6.5.  Radovi na betoniranju 
 
Radove na betoniranju, sa stajališta zaštite na radu, prate mehaničke opasnosti 
od uboda, posjeklina, padova i sl. Upravo iz tog razloga betonske radove većeg 
opsega na visinama i u dubinama mogu izvoditi samo stručno obučeni  i 
zdravstveno sposobni radnici, upoznatim s opasnostima pri tim radovima, i pod 
nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. Prije početka betoniranja svi 
oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, 
spone, žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele 
za betoniranje, moraju se podviti ili pokriti. Pri usipavanju betona u oplatu 
betonirci često stoje na samoj oplati, na cijevima i sl. Na takvim mjestima za 
betonirce treba postaviti posebne radne podove i konzolne skele. Prilikom 
uklanjanja oplate nije dozvoljeno nasilno skidanje (čupanje) pomoću dizalice ili 
drugih uređaja.[9] 
 
6.6. Montažno građenje 
 
Montažno građenje zbog specifičnih opasnosti koje se pojavljuju, kako za 
radnike koji rade na montaži tako i za same konstrukcije i investicijski materijal, 
zahtijeva i poseban pristup u planiranju, provođenju i kontroli radova. Montažno 
građenje treba se izvoditi prema posebnom programu, koji mora sadržavati i 
mjere zaštite na radu pri svim radovima koji čine montažnu gradnju (pri izradi i 
opremanju pojedinih montažnih dijelova, utovaru i istovaru montažnih 
elemenata, dizanju, namještanju i učvršćivanju montažnih elemenata, obradi i 
doradi već ugrađenih montažnih elemenata na objektu i drugo). Montažno 
građenje na gradilištu smije se izvoditi samo pod neposrednim nadzorom 





6.7. Radovi na krovovima 
 
Sav materijal potreban za rad na krovu treba prije početka rada uredno složiti 
na mjestu pogodnom za daljni transport. Materijal se na krov podiže uz pomoć 
dizalica ili naprava za dizanje tereta na ručni pogon. Prostor ispod kojeg se 
materijal podiže dizalicom mora biti ograđen zaštitnom ogradom. Materijal koji 
se podiže na krov treba podizati postepeno u količini potrebnoj za nesmetan 
rad, ali nipošto ga ne gomilati. Radove na krovovima smiju vršiti samo radnici 
za to stručno osposobljeni i zdravstveno sposobni za rad na visinama. 
Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu, vrši se privezivanjem radnika za 
zaštitni pojas i zaštitno uže, ili pomoću prihvatnih skela, kao i drugim mjerama u 
zavisnosti od vrste krova. 
 
6.8. Građevinski strojevi, uređaji i alati 
Građevinski strojevi i alati u građevinarstvu doprinose ekonomičnosti i sigurnosti 
u radu. Što se tiče zaštite na radu, mehanizacija koja se upotrebljava mora 
odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju, 
vremenskim prilikama i materijalu koji se obrađuje. Građevinski strojevi za 
obavljanje određenih radova na gradilištu odabiru se prema vrstama radova, 
materijalu i mogućnostima kretanja na gradilištu, prednost pri odabiru će imati 
strojevi koji se lako montiraju i demontiraju. Smještaj strojeva i način osiguranja 
određuje se u odnosu na lokaciju, uvjete, radnike i transportna sredstva. Prije 
postavljanja na mjesto rada strojevi i uređaji moraju biti pregledani i provjereni u 
pogledu njihove ispravnosti za rad. Građevinskim strojevima i uređajima smiju 







6.9. Osobna zaštitna sredstva 
Na onim radnim mjestima gdje su radnici izloženi opasnostima koje se ne mogu 
ukloniti primjenom postojećih propisanih tehnološko – tehničkih pravila zaštite, 
koriste se osobna zaštitna sredstva a to su: 
- sredstva za zaštitu glave i lica 
- sredstva za zaštitu sluha 
- sredstva za zaštitu dišnih organa 
-  rukavice kao sredstvo za zaštitu ruku 
- sredstva za zaštitu tijela 
Odgovarajućom primjenom ispravnih osobnih zaštitnih sredstava može se 
odstraniti velik broj opasnosti, ili se stupanj opasnosti može smanjiti. U 
elaboratu je potrebno navesti sva osobna zaštitna sredstva koja će se koristiti 
na gradilištu, a na osnovi podataka o vrsti rada i broju radnika na gradilištu, 
potrebno je odrediti i količinu osobnih zaštitnih sredstava.[9] 
6.10. Popis dokumentacije na  gradilištu 
1. Poslodavac je dužan čuvati: 
- tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila 
zaštite na radu za objekt ili dio objekta koji koristi za radne i pomoćne 
prostorije tako dugo dok ih koristi 
- upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 
dok te strojeve i uređaje koristi, 
- planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi, 
- isprave o obavljenim ispitivanjima iz članka 53. Zakona o zaštiti na radu 
- dokaze o ispravnosti instalacija. 
2. Poslodavac je dužan voditi evidencije o: 
- zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način, 
- zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada, 
- opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi, 
- ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u 
tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne 





Na temelju ovoga rada možemo uvidjeti kako se pridržavanjem propisanih 
mjera iz Plana izvođenja radova može znatno doprinjeti unapređenju sigurnosti i 
zdravlja radnika na radu, sprječavanju ozljeda na radu te zaštiti okoliša. 
Građevinski radnici uglavnom su nedovoljno educirani o mjerama zaštite a i 
često nekvalificirani za obavljanje određenih poslova. Kada tome pridodamo 
narav njihovog posla, koji često zahtijeva rad u gotovo nemogućim uvjetima 
tada je jasno zašto je građevinarstvo jedno od najopasnijih djelatnosti po život i 
zdravlje radnika.  
Iz tog razloga je od iznimne važnosti da poslodavac odnosno izvođač radova 
osigura dosljednu primjenu načela zaštite na radu i izvođenje radova u skladu s 
planom izvođenja radova. 
Svrha zaštite na radu je prvenstveno zaštita radnika od nastanka ozljeda i 
zdravstvenih oštećenja na radu i u vezi s radom, a svakodnevna težnja 
zaposlenih u toj djelatnosti trebala bi biti apsolutna prevencija svih potencijalnih 
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